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İnşaat Sırasıyla Planlama Nedir?
Çalışma Kağıdı

İnşaat sırasıyla planlama, temel işlerinin karkastan önce, karkasın da bitişlerden önce gelmesi gibi
inşaat faaliyetlerinin mantıksal sıralanmasıdır; böylece her aşama başlamak için gerekeni bulur ve
proje verimli ilerler.
Sorular
1. Bir projede 12, 30, 18 ve 25 günlük aşamalar sırayla yürütülüyor. Toplam süre nedir?
A) 55 gün
B) 85 gün
C) 60 gün
D) 95 gün
2. İnşaat sırasıyla planlama neden önemlidir?
A) Maliyet veya takvim üzerinde etkisi yoktur
B) Meslek gruplarının birbirini engellemesini önler ve yeniden işi engeller
C) Sadece çok küçük projeler için önemlidir
D) Temel ihtiyacını ortadan kaldırır
3. İç mekan bitişleri genellikle hangi aşamadan sonra başlamalıdır?
A) Devreye alma
B) Tesisat kaba işleri
C) Peyzaj
D) Nihai teslim
4. Bina kabuğu aşamasını en iyi hangisi tanımlar?
A) İç mekan boyası ve zemin kaplaması
B) Kazı ve tesviye
C) Çatı, dış duvarlar, pencereler ve su yalıtımı
D) Nihai eksik iş listesi denetimi
5. Küçük bir ticari binada temel aşaması 15 gün, taşıyıcı karkas 40 gün, kabuk 20 gün ve
bitişler 30 gün sürüyor, hepsi sırayla yapılıyor. Toplam süre nedir?
6. Bir yüklenici bir konut inşaatını şöyle sıralıyor: temel 10 gün, karkas 25 gün, kabuk 15 gün,
bitişler 20 gün. Aşamalar örtüşmüyorsa toplam proje süresini bulun.
7. Bir depo projesinde temel 20 gün, çelik karkas montajı ise ardından 35 gün sürüyor. Kabuk
aşaması başlamadan önce kaç gün geçer?
8. Tanımla: İnşaat sırasıyla planlama nedir?
9. Tanımla: Temeller neden karkastan önce gelmelidir?
10. Tanımla: Bina kabuğu nedir?

Notek ile bu konuyu AI hocayla, Apple Pencil ile çalış:
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Cevap Anahtarı
1. B) 85 gün — T = 12 + 30 + 18 + 25 = 85 gün.
2. B) Meslek gruplarının birbirini engellemesini önler ve yeniden işi engeller — Mantıksal bir sıra,
her meslek grubunun ön koşullarını hazır tutarak gecikmeleri ve pahalı yeniden işi azaltır.
3. B) Tesisat kaba işleri — Mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat kaba işleri, duvarlar bitişlerle
kapatılmadan önce tamamlanmalıdır.
4. C) Çatı, dış duvarlar, pencereler ve su yalıtımı — Kabuk aşaması, yapıyı hava koşullarından
korumak için kapatır.
5. T = t1 + t2 + t3 + t4 = 15 + 40 + 20 + 30 = 105 gün
6. T = 10 + 25 + 15 + 20 = 70 gün
7. Kabuk, temel ve karkas tamamlandıktan sonra başlar 20 + 35 = 55 gün
8. Saha hazırlığından teslime kadar inşaat faaliyetlerinin planlı, mantıksal sırası; böylece her
aşama başlamak için gerekeni bulur.
9. Taşıyıcı karkasın üzerinde duracağı ve yüklerini zemine aktaracağı, priz almış, taşıyıcı bir temele
ihtiyacı vardır.
10. İç ve dışı ayıran, binanın dış yüzeyi — çatı, duvarlar, pencereler ve su yalıtımı.
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